



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Ταχ.Δνση : Φλέμινγκ &
Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22310 51500
e-mail : grdrh@lamia-city.gr

Λαμία, 16/06/2022
Αριθμ. Πρωτ: 1213

ΠΡΟΣ:

**Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων**

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 220/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων για τη λειτουργία της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λαμιέων» Ο.Π.Σ. 5008023.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την αριθμ. πρωτ. 1664/01-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα : «2Η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5008023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με διάρκεια έως 30/06/2022.
2. Την από 13/03/2018 Προγραμματική Σύμβαση (άρθρο 100 του ν. 3852/2010) μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για υποστήριξη της δεύτερης προς τούτο.
3. Το αρ. πρωτ. 878/20-04-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου για την παράταση υλοποίησης του έργου «ΚΗΦΗ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5008023, μέχρι 30-09-2023 με το οποίο καλεί την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων για τις απαραίτητες ενέργειες

4. Την αριθμ. 8/14-06-2022 (ΑΔΑ:6Ε9ΘΟΕΦΖ-Ι3Θ) απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων να αιτηθεί την παράταση λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ για δέκα πέντε (15) μήνες έως 30/09/2023 και την τροποποίηση της προαναφερθείσας Προγραμματικής Σύμβασης αναλόγως.

Ειδικότερα η τροποποίηση αφορά:

- Στο άρθρο 4, όπου ο νέος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 749.889,97 Ευρώ ή όπως αυτός διαμορφωθεί τελικά από την απόφαση ένταξης έναντι των 694.319,18 Ευρώ
- Στην χρονική διάρκεια του έργου το οποίο λήγει στις 30/09/2023

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για τροποποίηση της με αριθμ. 220/2019 (ΑΔΑ: 6809ΩΛΚ-ΖΟΑ) Απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων για τη λειτουργία της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λαμιέων» Ο.Π.Σ. 5008023.

1. Ως προς το άρθρο 4, αναφέροντας το νέο προϋπολογισμό της Πράξης 749.889,97 Ευρώ ή όπως αυτός διαμορφωθεί τελικά από την απόφαση ένταξης και
2. Ως προς το άρθρο 6, που αφορά στην διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30/09/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

